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Anotace bakalářské práce
Cílem zadané bakalářské práce je zpracování stavebně technologického projektu pro bytový
dům. Stavebně technologický projekt se skládá ze dvou částí:
a) část pozemního stavitelství
V této části jsem nejprve zpracoval studii objektu v měřítku 1:100, kterou jsem
následně rozpracoval do výkresů půdorysů, řezu a pohledů v měřítku 1:50.
V technické zprávě týkající se stavebních konstrukcí jsem popsal stavebně konstrukční
řešení jednotlivých konstrukcí. Posoudil jsem obvodové stavební konstrukce
z hlediska tepelné techniky. Umístění objektu na parcele je patrné ze zpracované
situace v měřítku 1:200.
b) část technologická
Tato část bakalářské práce obsahuje technologický postup pro realizaci obvodových
konstrukcí a položkový rozpočet obvodový konstrukcí. Zásady organizace výstavby
jsou navrženy pro obvodové konstrukce. Graficky jsou zpracovány do přiložené
situace zařízení staveniště.
Počet stran bakalářské práce: 26,
The target of assigned bachelor‘s work has been civil engineering project for family house.
The civil engineering project consists of two parts:
a) civil building part
In this part I work out study of object in the scale 1: 100 at first, which I later worked
in details into floor projection, cross section and views in the scale 1 : 50. In the
technical documentation there I described civil engineering solutions of cach
construction. Further I evaluated outside wall civil construction lřom the point of view
of thermal technic. The ‚ocation of object on the plot is evident ~om prepared
situation plan in the scale 1: 200.
b) engineering part
This part of bachelor‘s work contains technological process for production of outside
construction and itemized budget for outside construction. The guides for erection
organization are proposed fér outside construction. The building site accessories are
proceeded graphically into the enclosed plot situation.
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Seznam ponžitého značení
BTICS vnější tepelně izolační kompozitní systém
KZP kontrolní a zkušební plán
Mc,N množství zkondenzované vodní páry uvnitř konstrukce — normová hodnota
[kg/m2.a]
MC cementová malta
P příkon ci. energie [kW]
Q spotřeba vody [Ils]
R.,~ vážená laboratorní neprůzvučnost [dB]
TZB technická zařízení budov
UN součinitele prostupu tepla — normová hodnota [W.m2.K~]
ŽB železobeton
fRsicr teplotního faktoru vnitřního povrchu
amt pevnost v tahu kolmo k desce [kPa]
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1. Úvod
Cílem zadaně bakalářské práce je zpracování stavebně technologického projektu pro bytový
dům. Navržený bytový dům jsem umístil do lokality Ostrava-Hrabová. S ohledem na rostoucí
trend cen energií je bytový dům koncipován jako nízkoenergetický. Přesto, že součástí
bakalářské práce není zpracování energetického štítku obálky budovy a výpočet celkových
tepelných ztrát objektu, které by prokázaly zařazení objektu do kategorie zohledňující
spotřebu energie objektu pro vytápění, návrh obvodové konstrukce jsem provedl na parametry
nízkoenergetického domu. Kromě vlastních obvodových konstrukcí včetně výplní otvorů
rozhodujících o energetické náročnosti objektu bude v případě realizace objektu součástí TZB
i nucené větrání s rekuperací tepla.
Dům navrhuji z tradičních, běžně dostupných přírodních materiálů. Obvodově konstrukce
jsou navrženy zbroušených cihelných bloků systému POROTHERIvI 24 ProtI PlO
vyzdívaných na tenkovrstvou maltu nanášenou celoplošně pomocí aplikačního vozíku.
Obvodový plášť je zateplen kontaktním zateplovacím systémem ETICS (vnější tepelně
izolační kompozitní systém). Kombinace cihly o relativně malé tloušťce a tepelné izolace
o tloušťce 200 mm je z mého pohledu vhodnější než mohutná cihelná konstrukce (např.
tl. 440 nebo 500 mm). Tepelná izolace je navržena z tepelně izolačních desek s kolmými
vlákny z kamenné vlny výwbce Rockwool s označením Fasrock LL o tloušťce 200 mm.
Tento materiál volím ze dvou důvodů:
1. lamely z kolmého vlákna mají několikanásobně větší pevnost v tahu kolmo k desce
(amt = 80 kPa!15 kPa)
2. u tohoto materiálu není nutné do výšky 20 m nad terénem při celoplošném lepení
mechanického kotvení dle [t].
2. Technická zpráva pro stavební konstrukce
2.1. Zemní práce
Ornice bude sejmuta a uskladněna na deponii v severozápadním rohu pozemku. Přebytečný
výkopek bude odvezen a uložen na sládku. Hladina podzemní vody zastižena v úrovni cca -
6,0 m pod úrovní čisté podlahy v 1.NP, čerpání během zemních prací se nepředpokládá.
Výkop stavební jámy bude svahován v poměru 1:1.
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2.2. Základy
Na základě provedeného iiiženýrsko geologického průzkumu je objekt zařazen dle ČSN EN
1997-1 do první geotechnické kategorie. Jedná se o jednoduché základové poměry
a nenáročnou stavbu. Z tohoto důvodu je objekt založena na pásech z prostého betonu
C 20/25 XCi betonovaných přímo do výkopu. Základová spára je v úrovni -3,695 rn, horní líc
základových pásů je v úrovni -2,895 m. Šířka základových pásů pod obvodovými zdmi
je 800 mm, pod vnitřními zdmi 600 mm. Ocelové sloupy balkónů jsou kotveny do patek
z prostého betonu půdorysných rozměrů 600 mm x 600 mm. Přístřešek vstupu do objektu
je kotven do patek z prostého betonu o rozměrech 400 min x 400 mm. Betonová zpevněná
plocha před vstupem do objektu je uložena na pasech z prostého betonu šířky 300 mm.
2.3. Svislé konstrukce
Svislé nosné konstrukce jsou navrženy v systému POROTHERM. Obvodové stěny
z broušených cihelných bloků POROTHERM 24 Profi vyzdívaných na tenkovrstvou maltu
Profi nanášenou celoplošně pomocí aplikačního vozíku. Vnitřní nosné stěny jsou navrženy
z cihelných bloků POROTHERM AKU SYM 25 na MC1O s vyplněnými svislými kapsami
ve styčných spárách. Tento typ cihel je navržen ze dvou důvodů:
1. splňuje požadavky ČSN 73 0532 na laboratorní váženou neprůzvučnost R‘~ — 57 dB
viz. [2], požadovaná normová hodnota je dle ČSN 73 0532:2010 R\V = 52 dB
2. tloušťka stěny 250 mm je právě dostatečná pro uložení keramobetonových stropních
nosníků POT.
Vnitřní příčky volím zbroušených cihelných bloků POROTHERM 14,5; 11,5 a 8,5 Profi
vyzdívaných na tenkovrstvou maltu Proti.
Nadedveřní a nadokenní překlady v obvodové stěně jsou tytu POROTHERM překlad 7,
ve vnitřních příčkách jsou použity ploché překlady POROTHERM 11,5 a 14,5. Pro příčky
tl. 80 mm jsou překlady 11,5 kladeny tzv. „na kant“.
Obvodový plášť je zateplen kontaktním zateplovacím systémem s tepelnou izolací z kamenné
vlny Rockwool Fasrock LL o tl. 200 mm, která je celoplošně lepena lepící stěrkovou hmotou.
Směrem k líci je tepelná izolace opatřena základní vyztuženou vrstvou pro ETICS. Fasáda
je tvořena tenkovrstvou silikátovou omítkou.
Vnitřní omítky jsou navrženy z vápenocementové jednovrstvé minerální omítky
POROTHERM UNIVERSAL. Položkový rozpočet pro obvodové konstrukce tvoří přílohu
č. 11 mé bakalářské práce.
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2.4. Vodorovné konstrukce
Stropní konstrukce je tvořena cihelnými vložkami MIAKO a keramobetovými stropními
nosníky POT vyztuženými svařovanou prostorovou výztuží. Osová vzdálenost nosníků
je 500 mm. Mezi nosníky jsou navrženy stropní vložky MIAKO 19/50 PTH. Nadbetonávka
stropních vložek je 60 mm betonu C 20/25 XCi vyztužená svařovanou sítí KARl 4/200
s přesahem minimálně dvou ok. Celková tloušt‘ka stropu je 250 mm. Monolitická
železobetonová deska schodišťového ramene bude napojena na stropní konstrukci pomocí
sestavy několika nosníků POT na sraz a nízké vložky MIAKO 8/50 PTH.
Dolní líc stropu bude opatřen vápenocementovou jednovrstvou minerální omítkou
POROTHERM UNIVERSAL.
2.5. Schodiště
Navržené schodiště je železobetonové monolitické dvouramenné pravotočivé s úhlem sklonu
schodišťového ramene 25° s přímými rameny. Tloušťka schodišťové desky je 120 mm.
Desková ramena jsou nesena podestami uloženými na schodišťové zdi. Výška zábradlí
je 1100 mm výplň zábradlí bude provedena z bezpečnostního skla. V suterénu je šířka ramene
1400 mm a šířka mezipodesty 1762 mm, v 1. a 2. NP je šířka schodišťových ramen
i mezipodest 1400 mm.
2.6. Střešní konstrukce
Střecha je stanového tvaru ve sklonu 20°. Krytina je drážková plechová typu Seamline firmy
Lindab spojená dvojitou stojatou drážkou. Konstrukce krovu je dřevěná. Dřevo jehličnaté
rostlé, třída pevnosti C24/S10/SI, třída vlhkosti II.
Prvky krovu:
Pozednice 120 x 160 mm budou uloženy na obvodovém nosném zdivu a kotveny do věnce
ocelovými závitovými tyčemi cca po 1,5 m, které se umístí do ŽB věnce, na konci šroubů
přivařena výztuž zamezujcí protáčení šroubu po zabetonování. Spojení pozednic bude
provedeno přeplátováním a sešroubováno dvěma šrouby M20.
Krokve 100 mm x 200mm budou uloženy na pozednicích‘ Styk krokve a vaznice bude
osedláním, spojení krokví dvěma šrouby M16.
Vaznicový věnec je rozměrů 160mm x 200 mm, sloupky 160mm x 160 mm, pásky 120mm
x 120mm.
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Zavětrování je tvořeno celoplošným bedněním prkny tl. 22 mm, které jsou umístěny na vnější
stranu krokví.
2.7. Komín
Navrhuji venkovní univerzální třívrstvý nerezový komín 0 200 mm typu 1C850 výrobce
Shiedel. Komín bude pomocí konzol ukotven do obvodové konstrukce. Délka komínu
je 12,Om.
3. Tepelně technické posouzení obvodových konstrukcí
Tepelně technické posouzení obvodové konstrukce provedu podle ČSN 73 0540 — 2 pro tyto
casti:
1) obvodová stěna — v programu TEPLO
2) strop pod nevytápěnou půdou — v programu TEPLO
3) styk stropu s obvodovou konstrukcí — v programu AREA
Cílem posouzení bude:
ad 1) A — porovnání vypočteného kritického teplotního faktoru vnitřního povrchu
s normovou hodnotou což je fRsj.cr = 0,749
B — porovnání součinitele prostupu tepla s normovou hodnotou což je UN = 0,25
W.m~2.K~1 (doporučená hodnota)
C — porovnání množství zkondenzované vody v konstrukci (Me) s požadavkem:
Mc,N = 0,10 kg/(m2.a) nebo 3 % plošné hmotnosti materiálu a porovnání
ročního množství kondenzátu s odparem.
ad 2) A — porovnání vypočteného kritického teplotního faktoru vnitřního povrchu
s normovou hodnotou což je fRgjcr = 0,749
B — porovnání součinitele prostupu tepla s normovou hodnotou což je UN = 0,20
W.m2.K1 (doporučená hodnota)
C — porovnání množství zkondenzované vody v konstrukci (Me) s požadavkem:
Mc,N = 0,10 kg/(m2.a) nebo 3 % plošné hmotnosti materiálu a porovnání
množství ročního kondenzátu s odparem.
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ad 3) A — porovnání vypočteného kritického teplotního faktoru vnitřního povrchu
s normovou hodnotou což je fRsj.cr = 0,749
B — porovnání množství zkondenzované vody v konstrukci (Me) s požadavkem:
Mc,N = 0,10 kg/(m2.a) nebo 3 % plošné hmotnosti materiálu a porovnání
množství ročního kondenzátu s odparem.
Posouzení:
Detaiiní posouzení jednotlivých konstrukcí je uvedeno v přílohách č. 1 až 7.
Obvodová stěna: teplotního faktoru vnitřního povrchu vypočtený: fR5~.~ = 0,949
teplotního faktoru vnitřního povrchu normovaný: fRsjcr = 0,749
požadavek: fRS~.p> fRsi.cr vyhovuje
součinitele prostupu tepla vypočtený: U = 0,209 {W/m2K]
součinitele prostupu tepla doporučený: UN = 0,25 [W/m2K]
požadavek: U <UN vyhovuje
- při okrajových podmínkách nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry
Shop pod nevytápěnou půdou: teplotního faktoru vnitřního povrchu vypočtený: fRsi.p = 0,975
teplotního faktoru vnitřního povrchu normovaný: fRsj.cr = 0,749
požadavek: fRSi.p> fRsi.cr vyhovuje
součinitele prostupu tepla vypočtený: U = 0,103 [W/m2K]
součinitele prostupu tepla doporučený: UN = 0,20 [W/m2K]
požadavek: U <UN vyhovuje
- při okrajových podmínkách nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry
Detail styku stropu na obvodovou konstrukci:
teplotního faktoru vnitřního povrchu vypočtený: fR~i.p = 0,960
teplotního faktoru vnitřního povrchu normovaný: fRsj.cr = 0,749
požadavek: fR5~.P> fRsi.cr vyhovuje
- při okrajových podmínkách nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry
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4. Technologický postup pro realizaci obvodových konstrukcí
4.1. Základní údaje
Stavba: Bytový dům Ostrava-Hrabová
Objednatel: Delta Development, a.s.
Zhotovitel: Stavos, a.s.
Obecný popis stavby:
Jedná se o novostavbu bytového domu o jednom podzemním podlaží a třech nadzemních
podlažích. Zastřešení objektu je tvořeno šikmou stanovou střechou tvořenou krovem.
Svislý nosný systém objektu tvoří zdivo z cihelných bloků POROTHERM 24 Proti
a POROTHERM AKU SYM 25. Stropy jednotlivých podlaží jsou sestaveny
z keramobetonových nosníků POT se svařovanou prostorovou výztuží a z cihelných stropních
vložek MIAKO PTH.
Založení objektu je na pásech z prostého betonu.
4.2. Charakteristika staveniště
Staveniště tvoří nezastavěný pozemek v na ul. Krmelínské na parcele č. 873/27 v k.ú.
Ostrava-Hrabová. Pozemek se nachází v těsné blízkosti obslužné místní komunikace v ulici
Krmelínské. Ze zbývajících třech stran pozemek sousedí s volnými plochami nezastavěných
pozemků. Pozemek je zatravněn, vyskytují se na něm pouze drobné náletové dřeviny, které
budou v rámci SO 02 - Příprava území - vykáceny. Pozemek je rovinatý bez výrazných
terémiích nerovností. Pozemek byl do současnosti využit jako ostatní plocha zeleň.
Napojení bytového domu na inženýrské sítě bude provedeno jednotlivými přípojkami v rámci
SO 04. Jedná se o přípojku pitné vody el. energie, splaškové kanalizace a zemního plynu.
Inženýrské sítě — kanalizace, elektrická energie, pitná voda i zemní plyn — vedou těsně podél
jižní a východní hranice pozemku. Komunikačně bude bytový dům napojen na místní
komunikaci na ulici Krmelínské novým sjezdem.
Pro zařízení staveniště nebude proveden dlouhodobý zábor veřejného prostranství
ani okolních pozemků.
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Výjimkou je realizace přípojek, kdy se bude jednat o krátkodobé zábory z důvodů napojení na
hlavní řady.
Staveniště bude po celou dobu výstavby objektů oploceno definitivním oplocením dle SO 02
— Příprava území a oplocení.
Před zahájením vlastní výstavby budou v první fázi realizovány přípojky dle SO 04 —
Přípojky inženýrských sítí. Po dobu jejich výstavby dojde ke krátkodobým dočasným
záborům plochy na ulici Krmelínské.
4.3. Pracovní a klimatické podmínky
Zdění obvodových konstrukcí musí být přerušeno v případě náhlého zhoršení klimatických
podmínek. To znamená v případě silného větru — nad 11 m.s~, při poklesu teplot pod 5 °C
nebo nad 30 °C nebo při zhoršené viditelnosti (nap. v důsledku mlhy). Dohlednost
na pracovišti by neměla klesnout pod 30 m.
4.4. Převzetí a připravenost staveniště
Staveniště bude předáno investorem dodavateli spolu s předáním těchto dokladů:
. vyznačení základního výškového bodu,
. předání kompletní projektové dokumentace
. předání zvolených míst pro odběr elektrické energie a vody, které jsou umístěny
na hranici pozemku,
předání přístupově komunikace na staveniště.
O předání staveniště musí být sepsán protokol podepsaný oběma stranami a proveden zápis
do stavebního deníku. Dodavatel převzetím staveniště přebírá zodpovědnost za dění
na staveništi.
Elektrická energie bude odebírána z rozvodné skříně umístěné na hranici pozemku. Odběr
vody je zajištěn z vodovodní přípojky.
Před započetím zdění svislých konstrukcí musí být proveden podkladní beton v ti. 130 mm.
Povrch podkladního betonu musí být čistý, vyhlazený a bez nerovností. Zjištěné odchylky
budou vyrovnány maltou a to od nejvyššího bodu podkladové plochy.
Vodorovná hydroizolace — 1 x asfaltový pás tytu S — GLASTEK 40 mineral a izolace proti
půdnímu radonu — asfaltový pás typu 5 — ELASTAL RN 40 bude položena na základově pásy
před zahájením zdění. Před znečištěním odpadávající maltou bude horní asfaltový pás chráněn
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provizorní vrstvou asfaltového pásu typu A — A330H. Před napojováním hydroizolací bude
tento provizorní pás podél zdiva odřezán. Pásy musí být umístěny tak, aby přesah na obě
strany zdiva byl nejméně 150 mm.
Musí být zaměřen a vykreslen obvodový i vnitřní i vnější délkový modul zdění a posléze
provedena kontrola vodorovnosti např. pomocí rovné hoblované latě.
4.5. Personální zajištění procesu zdění
Hlavní proces zdění se skládá z těchto dílčích procesů:
1) pokládka hydroizolace v místech založení stěn
2) vytyčení stěn
3) zdění
Prací bude řídit vedoucí čety a hlavní stavbyvedoucí.
ad 1) položení hydroizolace:
vedoucí čety:
— organizuje a řídí práci celého kolektivu,
— zodpovídá za správné pracovní postupy, kvalitu prováděných prací, bezpečnost
při práci,
— provádí odborné hydroizolační práce,
— přebírá pracoviště a předává hotové dílo,
1 - 2 yomocníci:
— zabezpečují přísun potřebného materiálu na konkrétní pracoviště,
— vykonávají pomocné práce dle pokynů vedoucího čety,
ad 2) vytýčení zdí:
vedoucí čety:
— organizuje a řídí práci celého kolektivu
— zodpovídá za správné pracovní postupy, kvalitu prováděných prací, bezpečnost
při práci
— provádí odborné vytyčovací práce
pomocník:
— zabezpečuje přísun potřebného materiálu a pomůcek pro vytyčovací práce
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— vykonává pomocné práce dle pokynů vedoucího čety
ad 3) zdění:
vedoucí čety:
— organizuje a řídí práci celého kolektivu
— zodpovídá za správné pracovní postupy, kvalitu prováděných prací, bezpečnost
při práci
— provádí odborné zednické práce
— přebírá pracoviště a předává hotové dílo
4 zedníci:
— provádí odborné zednické práce
— řídí přísun potřebného materiálu na konkrétní pracoviště
8 pomocníků:
— zabezpečují přísun potřebného materiálu na konkrétní pracoviště
— vykonávají pomocné práce dle pokynů vedoucího čety
4.6. Pracovní postup zdění
Na vodorovný podkladní beton, který musí být čistý a vyrovnaný bez jakýcbkoliv výstupků
položíme navzájem spojené asfaltové hydroizolační pásy. Tyto izolační pásy musí být
minimálně o 150 mm širší, než bude tloušt‘ka stěny. Vyměříme a vykreslíme modul zdění,
včetně předem stanovených dveřních otvorů a založíme první vrstvu zdiva.
Obvodové zdivo z cihel POROTHERM 24 Proň:
Vyzdívání první vrstvy obvodového zdiva bude zahájeno osazením rohových cihel
do základové malty podle předem stanovených rohových vazeb zdiva. Bude použita zdící —
vápenocementová malta pro založení 1. vrstvy broušených cihel POROTHER Proň AM.
Při osazování rohových cihel je nutné dbát na přesné uložení systému per a drážek z boku
cihly. Styčné spáry v koutech se promaltují maltou pro tenkovrstvé zdění POROTHERM
Proň. Rohové cihly spojíme zednickou šňůrou. Šňůra je vedena z vnější strany cihel. Šňůra
musí být co nejvíce napnutá. Mezi rohové cihly klademe do maltového lože cihlu po cihle
těsně vedle sebe. Polohu cihel ve svislém směru zajišťujeme pomocí vodováhy.
Na vyzděnou první řadu cihel naneseme maltu pro tenké spáry POROTHERM Proň
speciálním nanášecím vozíkem celoplošně. Tloušťka ložné spáry by měla být 1 mm. Malta
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nesmí přesahovat přes hrany cihel a proto přebytečná malta vytékající z ložné spáry
Po položení cihel bude stáhnuta zednickou lžící. Malta musí být nanášena tak, aby celá cihla
ležela v maltovém loži. Konzistence zdící malty musí být taková, aby nezatékala do svislých
otvorů v cihlách. Do čerstvé malty klademe druhou vrstvu cihel podél zednické šňůry těsně
vedle sebe tak, aby se dotýkaly. Systém per a drážek zde slouží jako šablona pro přesné
ukládání jednotlivých cihel. Styčné spáry nepromaltováváme. Výjimkou jsou styčné spáry
v koutech. Polohu jednotlivých cihel korigujeme pomocí vodováhy, latě a gumové paličky.
Vzdálenost svislých spár dle [2] mezi sousedními vrstvami cihel musí být ve směru délky
stěny minimáhě 125 mm.
Nosné vnitřní zdivo z cihel POROTHERM 25 AKU SYM:
Platí zde stejné zásady jako u zdiva obvodového s těmito rozdíly:
. zdivo POROTHERM 25 AKU SYM je zakládáno na vápenocementovou maltu
. všechny styčné spáry mezi cihlami a v koutech jsou promaltovány
. tloušťka ložné spáry by měla být dle [2] průměrně 12mm (min. 8mm, max. 15 mm).
Obvodové i vnitřní nosné zdivo vyzdíme do výšky přibližně 1,5 m. Od této výšky je nutné
zdění provádět z lešení. Vyzdívání další výškové úrovně provedeme po horní hranu dveřních
otvorů a posléze po horní hranu oken. V případě osazování dveřních zárubní do zdiva
se zárubně vyrovnávají pomocí klínů, zafixují se šikmými latěmi a upevní maltou nebo
napěněnou izolační hmotou. Nad zárubně a nad okenní otvory budou poté osazeny a uloženy
překlady.
Drážky a výklenky
Celkové hloubky drážek bez posouzení statickým výpočtem jsou uvedeny dle [2] v tabulkách
1 a 2. Jestliže dojde k překročení mezních hodnot, musí se únosnost stěny v tlaku, smyku
a ohybu posoudit statickým výpočtem.
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Tabulka 1 — rozměry svislých drážek a výklenků ve zdivu přípustné bez posouzení
dodatečně prováděné drážky a
vyzdívané drážky a výklenky
výklenky
tloušťka stěny .
min. zbytková(mm) největší hloubka největší šířka největší šířka
tloušťka stěny(mm) (mm) (mm) (mm)
85 až 115 30 100 300 70
116až175 30 125 300 90
176až225 30 150 300 140
226až300 30 175 300 175
Vícenež300 30 200 300 215
Tabulka 2 — rozměry vodorovných a šikmých drážek ve zdivu přípustné bez posouzení
největší hloubka drážky
tloušťka stěny (mm)
neomezena delka delka ~ 1.250 mm
85až115 O O
116až175 0 15
176až225 10 20
226 až 300 15 25
Vícenež300 20 30
Zdění j,řekladů
Na nosné zdivo budou osazeny překlady výšky 23,8 cm užší stranou do maltového lože
a u líce podpory se k sobě za1~xují drátem sloužícímu proti překlopení překladů. Pro přesné
výškové usazení se doporučuje použít dřevěné klínky.
Musíme dbát na správné uložení překladů. Délka uložení závisí na délce překladů res. světlé
velikosti otvoru.
Pro systémy P+D a CB platí; délka uložení;
Do délky překladů 1750mm 125mm
Délky překladů 2000 a 2250 mm 200 mm
Délky překladů 2500 mm a delší 250 mm
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Překlady nesmí být zásadně ukládány na dělené cihly (upravené oříznutím nebo odseknutím).
V místě uložení lze použít pouze cihly celé či poloviční, které však jako poloviční již byly
vyrobeny.
Překlady mohou být použity pro sestavení různých kombinací překladů nad otvory. Pro typy
a tloušťky zdiva použité u SO 01 jsou dostačující sestavy tří překladů POROTHERM překlad
7.
Po osazení překladů pokračujeme ve vyzdívání stěn až do projektované výškové úrovně.
4.7. Pracovní pomůcky, stroje, nářadí
Stroje:
— návěs s hydraulickou rukou, autojeřáb, elektrická pila kotoučová nebo elektrická
speciální ruční (ocaska),
Pomůcky:
— vodováhy, olovnice, zednické lžíce, provázky, dřevěné hoblované latě
(se značkami po 125 mm pro kontrolu délkového a výškového modulu), lešení,
naběrák, zednická kladiva, lopaty, metr, hořáky, kyblíky, kotoučové brusky,
vrtačky s míchacími háky, ocelové stěnové spony z nerezového plechu tloušťky
od 0,75 mm, hmoždinky, vruty,
Pomůcky BOZP:
— ochranné pomůcky: pracovní oděv, rukavice, ochranné brýle, pevná obuv, přilba,
reflexní vesta, respirátor.
4.8. Jakost a kontrola kvality
Vstupní kontrola
Statik (autorský dozor) musí provést kontrolu základových pásů a podkladního betonu.
Povrch podkladního betonu musí být vodorovný a čistý.
Stavbyvedoucí provede kontrolu jakosti a množství dodaného materiálu. Dále musí provést
kontrolu staveniště, kvalitu provedení skladovacích ploch a následně zápis do stavebního
deníku. Vše musí probíhat dle KZP (kontrolního a zkušebního plánu).
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Mezioperační kontrola
Stavbyvedoucí nebo vedoucí pracovní čety musí provádět průběžnou kontrolu, zda byl
dodržen technologický postup zdění a veškeré technologické procesy spojené s vyzdíváním,
dle projektové dokumentace a technologických postupů stanovených výrobcem materiálů.
Musí provést kontrolu tloušťky první zakládací vrstvy, vazbu stěn a příček, dále rozměrové
odchylky, kolmost stěn, rovinatost stěn a vodorovnost překladů. Vše musí probíhat dle KZP.
Výstupní kontrola
Po dokončení zdícího procesu bude stavbyvedoucím provedena kontrola veškerých parametrů
zdiva, které musí odpovídat předepsaným zásadám vyzdívání. Musí být dodržen vodorovný
i svislý modul zdiva, vazby zdiva, tloušťky spár, správné osazení spár na pero a drážku,
svislost zdiva, správné uložení překladů, poloha a rozměry otvorů a v neposlední řadě
provedena kontrola rovinatosti zdí. Přípustná tolerance je 2 mm na dvoumetrové lati a 5 mm
na celé zdi. Vše musí probíhat dle KZP.
Kontrolní a zkušební plán
Kontrolní a zkušební plán je připraven a sepsán Zhotovitelem, a to z důvodu dodržování
kvality. Jasně startoví kontrolu, dozor, provádění zkoušek a odebírání potřebných vzorků
na staveništi.
Kontrolní a zkušební i,lán musí bÝt podrobný, konkrétní a zahrnuje:
. seznam dozorčích povinností zhotovitele a seznam dokumentace plánované kontroly
kvality,
. definice jednotlivých kontrolních sekcí,
. podrobný popis prováděných zkoušek, jejich typ a počet,
. podrobný popis odebraných vzorků a jejich postupy,
. popis odpovědnosti pro provádění kontroly, odebírání vzorků a provádění zkoušek,
. popis odpovědnosti pro vyhodnocení výsledků jednotlivých zkoušek, případně
provedení opravných akcí, kdykoli by byly požadovány,
. popis postupu hlášení.
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Jestliže bude kontrohiím plánem odhalena jakákoliv závada, která by byla v rozporu
s normovými požadavky, veškeré práce na daném úseku zůstávají neschváleny. Následně
bude proveden opravný postup v podobě opakování zkoušek nebo nové provedení celého
nevyhovujícího úseku, kde byly závady zjištěny.
4.9. Bezpečnost práce a požární ochrana
Při všech pracích na staveništi bude dodržován především:
— Zákon č. 309/2006 Sb. Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti
a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy,
— NV 362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky,
— NV 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví
při práci na staveništích.
Všichni pracovníci musí být v předstihu seznámeni s riziky na stavbě před zahájením prací.
Dále jsou povinni při práci používat předepsané osobní ochranné pomůcky.
4.10. Spotřeba zdícího materiálu pro obvodové konstrukce
Tabulka 3—spotřeba cihel pro obvodovou konstrukci 1.5
stěna cihla rozměr d/š/v množství spotřeba kusů spotřeba spotřeba kusů počet celková
tloušťky typu [cm] [m2] [ks/rn2] celkem malty malty cihel na palet hmotnost
[cm] [l/rn2] celkem paletě [kg]
[I]
24 Proli 37,2/24/24,9 1 138,5 10,7 1482 ] 1,7 235 ] 60 24,7 29.640
spotřeba zdící malty:
— omítka vnitřních stěn — POROTHERM UNIVERSAL: 1.918 kg
— malta pro založení POROTHRM Proti AM — 0,275 1
— malta cementová — 1.987 kg
— lepící stěrka — 966 kg
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— tepelná izolace — ESP Perimetr tl. 160 mm: 166 m2
překlady:
překlad Porotherm 7: 18 kusů dl. 1250 mm
Tabulka 4 — spotřeba cihel pro obvodovou konstrukci 1. NP
stěna ~TiIia rozměr d/š/v množství spotřeba kusů spotřeba spotřeba kusů počet celková
tloušťky typu [cm] [rn2] [ks/rn2] celkem malty malty cihel na palet hmotnost
[cm] [lim2] celkem paletě [kg]
[I]
24 Protl 37,2/24/24,9 ] 130,7 10,7 1400 1,7 1 222 ] 60 23,3 28.000
spotřeba zdící malty:
— omítka vnitřních stěn — POROTHERM UNIVERSAL: 1.807 kg
— lepící stěrka — 910 kg
— silikátová omítka — 429 kg
— kamenitá vlna Fasrock LL — 130 m2
překlady:
překlad Porotherm 7
18 kusů dl. 2500mm
24 kusů dl. 1000mm
Tabulka 5 — spotřeba cihel pro obvodovou konstrukci 2. NP
stěna aia rozměr d/š/v amožství spotřeba kusů spotřeba spotřeba kusů počet celková
tloušťky typu [cm] [in2] [ks/m2] celkem malty malty cihel na palet hmotnost
[cm] [l/rn2] celkem paletě [kg]
[I]
24 Proti 37,2/24124,9 129,2 ] 10,7 1382 1,7 220 60 23,3 27.650
spotřeba zdící malty:
— omítka vnitřních stěn — POROTHERM UNIVERSAL: 1.793 kg
— lepící stěrka — 903 kg
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silikátová omítka — 426 kg
kamenná vlna Fasrock LL — 129 m2
překlady:
překlad Porotherm 7
12 kusů dl. 2500 mm
24 kusů dl. 1000mm
6 kusů dl. 3000 min
Tabulka 6 — spotřeba cihel pro obvodovou konstrukci 3. NP
stěna cihla rozmčr d/š/v množství spotřeba kusů spotřeba spotřeba kusů počet celková
tloušťky typu [cm] [m2] [ks/rn2] celkem malty malty cihel na palet hmotnost
[cm] [l/rn2] celkem paletě [kg]
[I]
24 Pro6 37,2/24/24,9 129,2 10,7 1382 ] 1,7 220 60 23,3 27.650
spotřeba zdicí malty:
— omítka vnitřních stěn — POROTHERM UNIVERSAL: 1.793 kg
— lepící stěrka — 1.204 kg
— silikátová omítka — 568 kg
— kamenná vlna Fasrock LL — 172 m2
překlady:
překlad Porotherm 7
12 kusů dl. 2500 mm
24 kusů dl. 1000 nim
6 kusů dl. 3000 mm
5. Zásady organizace výstavby
5.1. Základní údaje
Stavba: Bytový dům Ostrava-Hrabová
Objednatel: Delta Development, a.s.
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Zhotovitel: Stavos, a.s.
Obecný popis stavby:
Jedná se o novostavbu bytového domu o jednom podzemním podlaží a třech nadzemních
podlažích. Zastřešení objektu je tvořeno šikmou stanovou střechou.
Svislý nosný systém objektu tvoří zdivo z cihelných bloku Porotherm 25 AKU SYM na MiG
a broušených cihel Porotherm Proň na tenkowstvou maltu Proti. Stropy jednotlivých podlaží
jsou sestaveny z keramobetonových nosníků POT se svařovanou prostorovou výztuží
a z cihelných stropních vložek MIAKO PTH.
Založení objektu je na pásech z prostého betonu C20/25 XCi.
5.2. Charakteristika staveniště
Staveniště tvoří nezastavěný pozemek v na ul. Krmelínské na parcele č. 873/27 v k.ú.
Ostrava-Hrabová. Pozemek se nachází v těsné blízkosti obslužné místní komunikace v ulici
Krmelínské. Ze zbývajících třech stran pozemek sousedí s volnými plochami nezastavěných
pozemků. Pozemek je zatravněn, vyskytují se na něm pouze drobné náletové dřeviny, které
budou v rámci SO 02 — Příprava území a oplocení území vykáceny. Pozemek je rovinatý
bez výrazných teréimích nerovností. Pozemek byl do současnosti využit jako ostatní plocha —
zeleň.
Napojení bytového domu na inženýrské sítě bude provedeno jednotlivými přípojkami. Jedná
se o přípojku pitné vody, eL energie, splaškové kanalizace a zemního plynu. Inženýrské sítě —
kanalizace, elektrická energie, pitná voda a zemní plyn — vedou těsně podél jižní a východní
hranice pozemku. Komunikačně bude bytový dům napojen na místní komunikaci na ulici
Krmelínské novým sjezdem.
Pro zařízení staveniště nebude proveden zábor veřejného prostranství ani okolních pozemků.
Výjimkou je realizace přípojek.
Staveniště bude po celou dobu výstavby objektu oploceno definitivním oplocením dle SO 02
— Příprava území a oplocení.
Před zahájením vlastní výstavby budou v první fázi realizovány přípojky dle SO 04 —
Přípojky inženýrských sítí. Po dobu jejich výstavby dojde ke krátkodobým dočasným
záborům plochy na ulici Krmelínské. Přípojka el. energie bude napojena na sloupek (HDS),
instalovaný na hranici pozemku ňrmou ČEZ Distribuce. Přípojka zemního plynu bude
napojena na hranici pozemku na přípojnou skříň s regulátorem plynu.
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5.3. Napojení staveniště na inženýrské sítě
Před zahájením vlastní výstavby budou v první fázi realizovány přípojky. dle SO 04 —
Přípojky inženýrských sítí.
Voda: pro potřeby zařízení staveniště bude vybudováno provizorní napojení z přípojky
budované pro SO 01 ke kontejnerové buňce umývárny. Pro potřeby stavby bude z přípojky
dále realizováno napojení k silům suchých maltových směsí a dále do SO 01 pro potřeby
ošetřování betonů.
Kanalizace: splaškové vody ze sprch umývárny budou vedeny přípojkou napojenou na hlavni
stoku v ulici Krmelínské.
Elektrická energie: bude přiváděna přípojkou nízkého napětí (N}J) z veřejné rozvodné sítě
vedoucí pod terénem podél východní strany staveniště. Definitivní přípojka bude realizována
v předstihu před realizací 50 01. Napojení buněk bude provedeno kabelem nad povrchem
země vedeným na provizorních dřevěných sloupech ve výšce 5 m.
5.4. Zásobování staveniště energiemi
potřeby elektrické energie:
Tabulka 6 — příkon elektromotorů
P1 - PŘíKON ELEKTROMOTORŮ
štítkový
příkon
STAVEBNÍ STROJ [kW] [ks] [kW]
Stavební výtah NOV 1000 7,5 1 7,5
Gravitační míchačka MLR 260 0,75
Silomat PFT 8 1 8
Ponorný vibrátor MAVE 2 2 4
Svářečka TRANSTIG 7 I 7
Střihačka výztuže KRENN 3 1 3
Vrtačka 0,6 2 1,2
Úhlová bruska 1,25 2 2,5
Zásobníkový ohřívač na vodu 1501 5 I 5
Otopné těleso v buňce 2 6 12
P1 - INSTALOVANÝ PŘíKON ELEKTROMOTORŮ 51
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Tabulka 7 — příkon vnitřního osvětlení
P2 - VNITŘNÍ OSVĚTLENI
příkon pro
osvětlení
OSVĚTLENÉ PROSTORY ~kW/m2] [m2] [kW]
Kanceláře 0,02 36 0,7
Šatny, umývárna, WC 0,006 šT 0,3
Sklady 0,003 25 0,1
Vnitři~í osvetlení investičních objektů 0,006 670 4
P2 - INSTALOVANÝ PŘÍKON VNITŘNÍHO OSVĚTLENÍ 5,1
Tabulka 8 — příkon venkovního osvětleni
P3 - VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
příkon pro
osvětlení
DRUH PRACÍ [kW/m2~ [m2] [kW]
Osvětlení staveniště 0,01 1600 6,1
Stavebně montážní práce 0,01 100 1
P3 - INSTALOVANÝ PŘÍKON VNĚJŠÍHO OSVĚTLENÍ
Při použití výbojkového osvětlení jsem vypočítaný instalovaný příkon násobil součinitelem
0,38.
příkoneL energie P [kW]: p =11*~(Q5 *pl±og*p2±p3)2 ÷(O,7*P1)2 [1]
1,t -koeficient ztráty ve vedení
P1 = 0,5 a 0,7 - koeficient současnosti ci. motorů
P2 = 0,8 - koeficient současnosti vnitřního osvětlení
P3 = 1,0 - koeficient současnosti vnějšího osvětlení
P =59 kW
Maximální příkon spotřebičů na staveništi je 59 kW. Staveništní rozvaděč bude jištěn jističem
3x8OA.
Rozvod na staveništi bude veden volně na stožárech.
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potřeby pitné vody:
maximální spotřeba vody na staveništi:
Tabulka 9 — spotřeba vody
A - VODA PRO PROVOZNÍ ÚČELY
počet střední potřebně
POTŘEBA VODY PRO: měrná jednotka měrných norma množství
jednotek [I/mj.] vody [I]
výroba malty in3 10,6 200 2120
ošetřování betonu m3 40 200 8000
omítka (bez vody pro maltu) m2 100 25 2500
zdění (bez vody pro maltu) m3 10 250 2500
příčky (bez vody pro maltu) m2 68,7 20 1374
MEZISOUČET A 16 494
B - VODA PRO HYGIENICKÉ A SOCIÁLNÍ ÚČELY
počet střední potřebné
POTŘEBA VODY PRO: měrná jednotka měrných norma množství
jednotek [l/mj.] vody [I]
Hygienické účely I pracovník 25 40 1000
Sprchováni I pracovník 25 45 1125
MEZISOUČET B 2 125
C - VODA PRO TECHNOLOGICKÉ ÚČELY
potřebné
POTŘEBA VODY PRO: množství
vody [I]
Staveniště, mytí pracovních pomůcek apod. 200
MEZISOUČET C 200
~PrťRn A‘H,G ÷Bw2j ÷C~2,O
spotřebavodyQn[lJs]: = t~36OO = t*3600 [2]
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Q~ - spotřeba vody v 1/s
- potřeba vody v 1/den (směnu 8, 12, 16, 24 h)
k~ - koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu
t - doba, Po kterou je voda odebírána v hodinách
Qn= 1,13 lIs
Tabulka 10 — spotřeba vody
Spotřeba vody
0,25 0,35 0,65 1,10 1,60 2,70 4,90 7,00 11,50Q v l/s
Jmenovitá
1/2 3/4 1 11/4 11/2 2 21/2 3 4
světlost v ‘
Jmenovitá
15 20 25 32 40 50 63 80 100
světlost v mm
Provizorní odbočky pro staveniště budou provedeny v těchto dimenzích:
pro umývárny: DN 25
pro sila SMS: DN 25
Dále budou před umývárnami i u sil SMS zřízeny odbočky s hadicovými koncovkami
s hadicovými nádstavci.
5.4. Skladování na staveništi
Na staveništi budou vybudovány 2 typy skladovacích prostor materiálu:
• otevřená skládka
. krytý uzamykatelný sklad
Skladovací kapacity jednotlivých skladů a skládek a jejich umístění jsou patrny ze situace
zařízení staveniště — výkres č. F.6.1.
5.5. Sociální zařízení staveniště
Sociální zařízení slouží sociálním a hygienickým potřebám pracovníků na staveništi. Zařízení
staveniště musí být vybudováno před zahájením stavebních prací.
návrh sociálního zařízení:
. maximální počet pracovníků na staveništi je 25,
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o šatny: min. 1,25 m2 na jednoho pracovníka => 25 x 1,25 = 31,25 m2, navrženy jsou 2
mobilní kontejnery o rozměrech 3 x 6,3 ni = 18,9 ni2 x 2 = 37,8 m2
. požadavek na toalety: minimálně 2 mísy a 2 pisoáry na 50 mužů => navrženy jsou 4
mobilní toalety
. umývárna: potřeba — 1 umyvadlo/l 0 osob a 1 sprcha/20 osob > je navržena 1
kontejnerová buňka obsahující 3 umyvadla a 3 sprchy
Kontejnery budou osazeny na silničních panelech uložených do pískového lože. Vytápění
kontejnerů je elektrické.
5.6. Doprava na staveništi
Hlavní vjezd na staveniště je z ulice Krmelínské. Vnitrostaveništní komunikace a chodníky
jsou vybudovány po odtěžení svrchní části ornice a podkornice do hloubky 0,5 m
ze struskového štěrku zrnitosti těchto tlouštěk a zrnitostí: tl. 0,3 ni — 32-64 mm, tl. 0,1 m — 16-
32 mni a zhutněny. Po dokončení stavby bude část komunikace využita jako podklad pro
komunikaci a parkoviště ze zánikové dlažby dle projektu SO 03 — Zpevněné plochy
a komunikace. Ostatní dočasné vnitrostaveništní komunikace budou odstraněny.
Vnitrostaveništní komunikace budou sloužit především k dopravě materiálu do skládek
materiálu a dopravě materiálu ‚Just in time“ — např. doprava betonové směsi k čerpadlu
betonu.
Pro svislou dopravu na staveništi budou použity:
1. osobonákladní výtah NOV 1000 D
2. autojeřáb AD 28
adi) kapacita výtahu je 12 osob nebo 1000 kg, technická specifikace a rozměry jsou
uvedeny v příloze č. 8
ad 2) Šířka s vysunutými opěrami jeřábu je 5160 mm. Uvažované vyložení při nosnosti
palety (1255 kg) je 20 m. Technická specifikace je uvedena v příloze Č. 9.
K dopravě betonové směsi na staveniště budou použity autodomíchávače SCHWING Steter
typu Basic Line, k čerpání betonové směsi na místo ukládání bude použito Čerpadlo betonu
typu SWING S 34 X s pracovním dosahem až 34 m. Technické list jsou přílohou č. 10.
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Lešení:
Bude použito rámové lešení typu PERI UP T 70 se systémovou šířkou 72 cm a šířkou podlahy
64 cm.
5.7. Vliv na životní prostředí, odpady
V rámci výstavby budou používány pouze dopravní a mechanizační prostředky schválené
pro provoz na pozemních komunikacích. Pro případ úniku ropných látek bude na staveništi
k dispozici havarijní sada obsahující sorbent — Vapex pro havarijní zásah. Případná zvýšená
prašnost bude omezována kropením. S látkami nebezpečnými vodám bude manipulováno
pouze na zabezpečených plochách.
5.8. Bezpečnost práce a požární ochrana
Při všech pracích na staveništi bude dodržován především:
. Zákon č. 309/2006 Sb. Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti
a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy,
. Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost
a ochranu zdraví při práci na staveništích.
Všichni pracovníci musí být v předstihu seznámeni s riziky na stavbě před zahájením prací.
Dále jsou povinni při práci používat předepsané osobní ochranné pomůcky. Staveniště bude
ohraničeno oplocením a označeno výstražnými tabulkami.
Staveniště bude vybaveno 3 hasícími přístroji: 1 x vodní PHP — 9 1
1 x práškový PHP — 6 kg
1 xCO2—5 kg.
6. Seznam použité Jiteratury a zdrojů
[1] — technický list materiálu Fasrock LL - výrobce — Rockwool
[2] — POROTHERM — podklady pro navrhování — 13. vydání
[3] — Podklady pro provádění system POROTHERM — 3. vydání
[3] — ČSN 73 0540-2:2001
[4] — ČSN EN 1997-l
[5] — internetové stránky — www.vvtahv-stavební.cz, www.jeiabnicke-prace.cz,
ww.schwing.cz
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7. Seznam příloh
I. základní komplexní tepeh~ě technické posouzení stavební konstrukce — obvodová
stěna
II. základní komplexní tepelně technické posouzení stavební konstrukce — strop pod
nezateplenou půdou
III. dvourozměrné stacionární pole teplot a částečných tlaků vodní páry — styk strop —
stěna
IV. rozložení tlaků vodní páry — stěna
V. rozložení tlaku vodní páry — strop pod nevytápěnou půdou
VI. styk stěna — strop — pole teplot
VII. styk stěna — strop — tepelné toky
VIII. stavební výtah NOV 1 000D — technický list
IX. autojeřáb Tatra AD 28 — technický list
X. autodomíchávač Stetter, řada Basic line, čerpadlo betonu SWING S 34 X
XI. položkový rozpočet pro obvodové konstrukce
XII. výkres č. F.0.l., situace, M— 1:200
XIII. výkres č. F. 1.1.—studie — typové podlaží, M — 1:100
XIV. výkres č. F.1.2.— studie—l. NP, M— 1:100
XV. výkresč.F.1.3.—studie—1.S,M—1:100
XVI. výkres č. F.3.1.,půdorys — 1.8, M — 1:50
XVII. výkres č. F.3.2.,půdorys — 1 .NP, M — 1:50
XVIII. výkres č. F.3.3.,půdorys—2.NP,M— 1:50
XIX. výkres č. F.4.1 .‚řez A-A, M — 1:50
XX. výkres č. F.4.2.,základy, M — 1:50
XXI. výkres č. F.5.l.,pohled od jihu, M— 1:50
XXII. výkres Č. F.5.2.,pohled od severu, M — 1:50
XXIII. výkres č. F.5.2.,pohled od východu, M — 1:50
XXIV. výkres č. F.5.2.,pohled od západu, M— 1:50
XXV. výkres Č. F.6.1., situace ZS, M— 1:200
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Příloha č. 1
ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ
POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE
podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540
Teplo 2010
Název úlohy: obvodová stěna
Zpracovatel: Robert Jaša
Zakázka :
Datum : 2642012
KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT:
Typ hodnocené konstrukce: Stěna
Korekce součinitele prostupu dU: 0000 W/m2K
Skladba konstrukce Cod interiéru):
čislo Název D[m] L[WímKJ C(JIkgKJ Ro(kgImaj Mi[-j Ma~kgÍm2]
1 Porotherm Univ 0.0100 0.8000 840.0 1450.0 14.0 0.0000
2 Porotherm iNF 0.2400 0.7300 960.0 1800.0 9.0 0.0000
3 weber.therm cI 0.0040 0.9000 850.0 1580.0 14.0 0.0000
4 Rockwool Fasro 0.2000 0.0470 840.0 147.0 2.0 0.0000
5 weber.therm cl 0.0040 0.9000 850.0 1580.0 14.0 0.0000
Okraiové podmínky výpočtu:
Tepelný odpor pfl přestupu tepla v interiéru Rsi : 0.13 m2KW
dtto pro výpočet kondenzace a povrch, teplot Rsi: 0.25 ni2Km
Tepelný odpor pfl přestupu tepla v exteriéru Rse: 0.04 m2KiW
dtto pro výpočet kondenzace a povrch, teplot Rse: 0.04 m2KW
Návrhová venkovní teplota Te: -15.0 C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tal: 21.0 C
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe: 84.0%
Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi: 60.0 %
TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ:
Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946:
Tepelný odpor konstrukce R: 4.61 ni2KW
Součinitel prostupu tepla konstrukce U : 0.209 W/m2K
Součinitel prostupu zabudované kce U,kc: 0.23/0.26/0.31 / 0.41 W/m2K
Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešeni tep. mostů v~ádřenou přibližnou
přirážkou dle poznámek kč1. B.9.2 v čSN 730540-4.
Difuzní odpor konstrukce ZpT: 1 .SE+0010 m/s
Teplotni útlum konstrukce Nyt: 495.7
Fázový posun teplotního kmitu Psit: 15.1 h
Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788:
Vn~řní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p: 1916 C
Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p: 0949
Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540:
(bez vlivu zabudovaně vlhkosti a sluneční radiace)
PrCiběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách:
rozhraní: i 1-2 2-3 3-4 4-5 e
tepl.[CJ: 19.2 19.1 16.7 16.6 -14.7 -14.7
p(Pa]: 1491 1424 389 362 165 138
p,sat[Pa]: 2218 2206 1894 1890 170 169
Při venko‘mi návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry.
Množství dibindujici vodní páry Cd : 9.589E-0008 kg/m2s
Poznámka: Hodnccení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šířeni vodní páry
převažujici skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty
je výsledek výpočtu jen crientačni. Přesnější výsledky lze získat s pomoci 2D analýzy.
STOP, Teplo 2010
Příloha Č. 2
ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ
POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE
podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540
Teplo 2010
Název úlohy: strop pod nezateplenou půdou
Zpracovatel: Robert Jaša
Zakázka:
Datum: 26.4.2012
KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT:
Typ hodnocené konstrukce: Strop, střecha - tepelný tok zdola
Korekce součinitele prostupu dU: 0.000 W/ni2K
Skladba konstrukce (od interiéru):
Člslo Název D[mJ L[W/mK] CfJflgK] Ro(kgím3J Mi[-] Ma(kglm2j
1 Porotherm Un~ 0.0100 08000 840.0 1450.0 14.0 0.0000
2 Stropní konstr 0.1900 0.6000 960.0 710.0 18.0 0.0000
3 Beton hutný 1 0.0600 1.2300 1020.0 2100.0 17.0 0.0000
4 Sklodek 40 Spe 0.0040 0.2100 1470.0 1200.0 50000.0 0.0000
5 Pěnový polysty 0.3000 0.0330 1270.0 35.0 70.0 0.0000
6 A50 SH 0.0016 0.2100 1470.0 660.0 170.0 0.0000
7 Beton hutný 1 0.0650 1.2300 1020.0 2100.0 17.0 0.0000
8 Beton hutný 1 0.0350 1.2300 1020.0 2100,0 17.0 0.0000
Okrajové podmínky výpočtu :
Tepelný odpor ph přestupu tepla v interiéru Rsi : 0.10 m2KW
dtto pro výpočet kondenzace a povrch, teplot Rsi: 0.25 m2KMI
Tepelný odpor ph přestupu tepla vexteriéru Rse: 0.04 ni2K,W
dtto pro výpočet kondenzace a povrch, teplot Rse: 0.04 m2KMI
Návrhová venkovní teplota Te: -15.0 C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai: 21.0 C
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe : 84.0 %
Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi : 60.0 %
TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘO VÁNÍ:
Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946:
Tepelný odpor konstrukce R : 9.58 m2KW
Součinitel prostupu tepla konstrukce U : 0.103 W/m2K
Součinitel prostupu zabudované kce Ukc: 0.12 / 0.15 / 0.20/0.30 W/m2K
uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou
přirážkou dle poznámek kč1. B.9.2 v čSN 730540-4.
Difuzní odpor konstrukce ZpT: 1 .2E+0012 m/s
Teplotní útlum konstrukce Ny* : 1413.1
Fázový posun teplotniho kmitu Psi*: 17.4 h
Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN Iso 13788:
Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p: 2009 C
Teplotní faktor v návrhových podmínkách ~Rsí,p : 0.975
Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730640:
(bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace)
Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách:
rozhraní: i 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 e
tepl.[C]: 20.1 20.0 18.9 18.7 18.6 -14.5 -14.6 -14.8 -14.9
p[Pa]: 1491 1491 1470 1464 275 150 148 142 138
p,sat[Pa~: 2350 2343 2181 2157 2147 172 172 169 167
Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry.
Množství diLndujicí vodní páry Gd : 1.1896-0009 kg/m2s
Poznámka: Hodnoceni dihjze vadni páry bylo provedeno pro předpoklad 10 šířeni vadni páry
převažujid skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty
je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnějši výsledky lze ziskat s pomoci 20 analýzy.
STOP, Teplo 2010
Příloha č. 3
DVOUROZMĚRNÉ STACIONÁRNÍ POLE TEPLOT
A ČÁSTEČNÝCH TLAKŮ VODNÍ PÁRY
podle ČSN EN ISO 10211-1 a ČSN 730540- MKP/FEM model
Area 2010
Název úlohy styk strop - stěna
Varianta
Zpracovatel; Robert Jaša
Zakázka ;
Datum ; 264.2012
KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT:
Základní parametry úlohy:
Parametry pro výpočet teplotního faktoru;
Teplota vzduchu v exteriéru; -15.0 C
Teplota vzduchu v interiéru; 21.0 C
Parametry charakterizující rozsah úlohy;
Počet svislých os; 74
Počet vodorovných os; 79
Počet prvků; 11388
Počet uzlových bodů; 5846
Souřadnice os sítě - osa x Cm) ;
0.00000 0.00200 0.00513 0.00825 0.01450 0.02700 0.05200 0.07700 0.10200 0.12700
0.15200 0.17700 0.18950 0.19575 0.19888 0.20200 020400 0.20759 021119 0.21838
0.23275 0.24713 0.26150 0.27588 0.29025 0.30463 0.31900 0.32900 0.34338 0.35775
0.37213 0,38650 0.40088 0.41525 0.42963 0.44400 0.45400 0.47866 0.50331 0.52797
0.55263 0.57728 0.60194 0.62659 0.65125 0.67591 0.70056 0.72522 0.74988 0.77453
0.79919 0.82384 0.84850 0.87316 0.89781 0.92247 0.94713 0.97178 0.99644 1.02109
1.04575 1.07041 1.09506 1.11972 1.14438 1.16903 1.19369 1.21834 1.23067 1.23684
1.23992 1.24146 1.24300 1.24400
Souřadnice os sítě - osa y Cm);
0.00000 0.03125 0.06250 0.09375 0.12500 0.15625 0.18750 0.21875 0.25000 0.28125
0.31250 0.34375 0.37500 0.40625 0.43750 0.46875 0.50000 0.53125 0.56250 0.59375
0.62500 0.65625 0.68750 0.71875 0.75000 0.78125 0.81250 0.84375 0.87500 0.90625
0.93750 0.96875 1.00000 1.03000 1.06000 1.09250 1.12500 1.15750 1.19000 1.22000
1.25000 1.27500 1.30000 1.32500 1.33750 1.35000 1.36000 1.38000 1.40000 1.42000
1.44000 1.46000 1.48000 1.50000 1.52000 1.54000 1.56000 1.58000 1.60000 1.62000
1.64000 1.66000 1.68000 1.70000 1.72000 1.74000 1.76000 1.78000 1.80000 1.82000
1.84000 1.86000 1.88000 1.90000 1.92000 1.94000 1.96000 1.98000 2.00000
Zadané materiály;Č. Název LambdaX Lambdav MiX MiY Xl X2 Vl ‘(2
1 weberpassilik 0.860 0.860 40 40 1 2 1 79
2 Rockwool Fasroc 0.047 0.047 2.050 2.050 1 16 1 79
3 Porotherm 24 CB 0.290 0.290 5.000 5.000 17 36 1 33
4 Porotherm 24 CB 0.290 0.290 5.000 5.000 17 36 41 79
5 webertherm cli 0.900 0.900 14 14 1 2 1 79
6 webertherm cli 0.900 0.900 14 14 16 17 1 79
7 Stropnikonstru 0.600 0.600 18 18 27 73 33 35
8 Zelezobeton I 1.430 1.430 23 23 17 28 33 41
TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁN!:
Rs [m2KIW]
0.04
0.13
0.13
0.13
0.13
k vnitřní
Pd [kPa]
0.14
1.37
1.37
1.37
1.37
průměrné vlhkosti
h,p [símJ
20.00
10.00
10.00
10.00
10.00
5 %.
NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY A HUSTOTY TEPELNÉHO TOKU:
zadaná teplota vdaném prostředl (C]
zadaný odpor při přestupu tepla v daném prostředí [rn2KNij
zadaná relativní vlhkost vdaném prostředl [%]
minimálnl povrchová teplota vdaném prostředl IC]
hustota tepelného toku zdaného prostředl [VVIm]
(hodnota je vztažena na 1 m délky tepelného mostu, přičemž ztráta je kladná a zisk je zápomý)
tepelná propustnost mezi daným prostředím a okolím pf/mK]
(lze určit jen pro maximálně 2 prostředí; pro určité charakteristické výseky lze získat průměmý
součinitel prostupu tepla vydělenlm hodnoty L šlřkou hodnoceného výseku konstrukce)
NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY‘ TEPLOTNÍ FAKTORY A RIZIKO KONDENZACE:
KOND. RH,max[%] T,min[C]
teplota rosného bodu vdaném prostředí (C) - lze určit jen pro teploty do 100 C
minimálni povrchová teplota vdaném prostředí (C]
tepiotni faktor dle ČSN 730540, ČSN EN ISO 10211-1 a ČSN EN ISO 13788 [-]
Irozdll minimálnl povrchové teploty a vnější teploty podělený rozdliem
vnitřní (21.0 C) a vnéjší (-15.0 C) teploty- přesně lze určit jen pro max. 2 prostředl
a pro rozdllnou vnitřnl a vnější teplotu, program nicméně určuje orientačnl hodnoty
i pro vice prostředí, přičemž se uvažuje vnitřnl teplota podle daného prostředi
a konstantní vnějši teplota Te = -15.0 C]
označuje vznik povrchové kondenzace
maximálni možná reiativni vlhkost při dané teplotě v daném prostředl, která zajisti odstraněni
povrchové kondenzace (%]
minimálnl potřebná teplota při dané absolutni vlhkosti vdaném prostředl, která zajistí
odstraněni povrchové kondenzace [C] - platí jen pro připad dvou prostředí
Poznámka: Zde uvedené ~‘hodnoceni rizika kondenzace neodpovldá hodnoceni ani podle ČSN 730540, ani
podle ČSN EN 150 13788 (neobsahuje bezpečnostní přirážky). Pro vyhodnoceni výsledků podle
těchto norem je nutné použit postup die či. 5.1 v ČSN 730540-2 či či. 5v ČSN EN ISO 13788.
9 Porotherm Unive 0.800 0.800 14 14 36 37 43 79
10 Železobeton 1 1.430 1.430 23 23 28 36 35 41
11 Zdivo CDm tI. 1 0.700 0.700 7.000 7.000 36 74 35 39
12 Betonhutnýl 1.230 1.230 17 17 36 74 39 41
13 Pěnový polystyr 0.033 0.033 70 70 36 74 41 43
14 Pěnový polystyr 0.033 0.033 70 70 36 37 43 46
15 Betonhutnýl 1.230 1.230 17 17 37 74 43 46
16 Porotherm Unive 0.800 0.800 14 14 36 37 1 33
17 Porotherm Unive 0.800 0.800 14 14 37 74 46 47
Zadané okraiové podmínky a ieiich
číslo 1.uzel 2.uzei
1 1 79
2 2891 2923
3 2891 5814
4 2877 5721
5 2845 2877
Pro výpočet šíření vodní páry byla
rozmístěni
Teplota [C]
-15.00
21.00
21.00
21.00
21.00
uplatněna přirážka
Prostředí T [C] Rs [m2KIW] R.H. [%] Ts,mín [C] Tep.tok Q (Vším] Propust. L [W/mK)
1 -15.0 0.04 84 -14.73 -13.89658 0.38602
2 21,0 0.13 50 19.56 13.89614 0.38600
Vysvětlivky:
T
Rs
RH.
Ts,min
Tep.tok Q
Propust. L
Tw(C]
-16.87
10.18
Ts,min [C]
-14.73
19.56
f,Rsl [-]
0.992
0.960
ne
ne
Prostředí
1
2
Vysvětlivky:
Tw
Ts,min
f,Rsi
KOND.
RH,max
Tmm
ODHAD CHYBY VÝPOČTU:
Součet tepelných toků: -0.0004 W/m
Součet abs.hodnot tep.toků: 27.7927 W/m
Podíl: -0.0000
Podíl je menši než 0.001 - požadavek ČSN EN ISO 10211-1 je splněn.
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Rozložení tlaku vodní páry v typickém místě konstwkce
Zau1oniv“ějšínewhcvouteplotou a‘lhkosb dle ČSN 730540
P~o*ie,m iNF It 24Cm
áee
Aockwool Favock L
webeilie‘rn c~na
OBVODOVÁ STĚNA
Rozložení tlaků:
Okr. podmínky:
Interiér
Exteriér
21,06
60,0%
-15,06
84,0%
nasyc. tlak
teoret. tlak
skit tlak
kond. zóna
O
0-fl ~09i5 01832 02743 03664 0,4580
TIouRI‘y... dini
Příloha č.4 — rozložení tlaku vodní páry - stěna
Rozlozeni tlaku vodní páry v typickém místě konstrukce
STROP POD NEZATEPL...
ZaIíženívnější nŮ“rhovou teplotou a~IhkosU dle ČSN 730540 -
Rozloženítlaku:
P«o4~ie,m Urwe‘s~
Show kons&‘kceHuds Okr. podmínky:
Be4on5Úr~1 Interiér 21,0 C
Sklodek 40 Speoi Mreal
Pk5(poroce2~ 60,0%
A~SH Exteriér -15,0 C
Bo~lú~I
Be(crdúr9l 84,0%
P IPal
nasyc. tlak
teoret tlak
2~O skut. tlak
kond. zóna
I I I ; I
91.02 1~,53 I
Ekvivalentnl difuzi“ llouifk, ... W 1ml
Příloha Č. 5 rozložení tlaku vodní páry — strop pod nevytápěnou pudou
SflXSTROP-ST
Teplotu pole (C]:
-147.-l
-112...-?
-7,6-4.
-0.4 ... 33
11 ... 63
63.10.
10,3... 13
13.0 17,4
174 213
Tsi--1 4330 lRs‘-0392
Te—l 9,56 Q lRs,—0360
příloha č. 6 — styk stěna strop - pole teplot
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Příloha č. 8 — technický list
RO2MĚRY KLEGE~
VSTUPNI ~215x195O
VÝSTUPNI 1215x1900
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Autojeřáb Tatra AD 28
Příloha Č. 9—technický list
Autojeřáb AD 28 je určený pro stavební a montážní práce středního a většího rozsahu a to i v těžkém
terénu. Autojeřáb má čtyřdílný výložník a příhradový nástavec.
Základní parametry autojeřábu AD 28
Délka (mm) 10700
šířka (mm) 2500
výška (mm) 360D
šířka s vys. opěramI (mm) 516D
celková hmotnost (kg) 26 740
Zatíženi náprav(kg) Přední 8660 / Zadní 2x 10040
Nosnost (kg) 28 DOD
Pojezd s břemenem nelze
Délka základního výložniku (mm) Zasunutý 9500/ Vysunutý 26000
Délka výložníku s nástavci (mm) 33 900
HydraulIcká soustava 2 obvody na podvozku,
4 obvody na otočném vršku
Bezpečnostni zařízeni 511 05
Ovládání mechanIcké, ayřpákové ovládáni
rozvaděč~
Typ podvozku TATRA T815 P3 6x6. 6x8. MAN 6x6
Výkon motoru (kW) 170 přI 2 200 mint
Maximální dopravní rychlost (km/hod.) 70
Tažné Zařízení nemá
Diagram nosnosti jeřábu
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Příloha Č. 10 technický list
Technická data
utodomichavace Stetter robni rada BASIC LINE
Typ AMGC+ AM7C+ AMSC AM9C AM1OC AML2C
domichávace
.Jmenovity (m 3) 6 7 8 9 10 12 15
objem
Geometr. (I) 11700 12560 14370 15660 17310 20690 21900objem
Vodorys (I) 7400 8150 9020 10240 11080 13150 14110
Stupeň (%) 51,3 55,7 55,7 57 57,7 58 68,5
plnění
Sklon bubnu (°) 12,2 12,2 12 11,2 10,5 8,5 8,5
Separátní (typ/kw) F4L914/59 F4L91.4/59 F5L914/72 F6L914/88 F6L914/88 F6L914/88pohon SH
Otáčky (U/min.) 0- 12/ 14
bubnu
Přípojka (-) u všech typ~ C (2“), adaptér B (2,51) volitelně
vody
Vodní nádrž (I) 190/300/500/650
-TV
Vodní nádrž (I) 190/450/650/800
-č
Hm.
nástavby (kg) 3440/3910 3540/4010 3870/4450 4030/4660 4180/4810 5340/5970 5470(FH/SH)*
A - Délka (mm) 5723/5859 6005/6141 6358/6860 6781/7291 7083/7580 8163/8840 8458(FHJSH)
B - Širka (mm) 2400 / 2500(FH/SH)
C - Průměr (mm) 2300bubnu
D-Výška (mm) 2427 2427 2482 2482 2482 2459 2459
násypky
E - Průjezd. (mm) 2436 2436 2507 2539 2565 2614 2614
vyška
F - Pomocný Dutý profil 160 /(mm) u-profil 160 / 70 / 8 (6- 10 m 3) 80 / 10 (12- 15
rám m 3)
G-Převis (mm) 1136 1136 1190 1190 1190 1274 1274
H Výsypná (mm) 1022 1022 1084 1084 1084 1092 1092
výška
Č = vodní čerpadlo
FH = pohon od motoru podvozku
Sil = separátní pohon (Dieselmotor DEUTZ)
TV = tlakový vzduch
* hmotnost kompletní montované a provozuschopné nástavby dle DIN 70020, odchylka ± 5%
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30.0Cm
7.*Sm .--. 725m ‚. 7.2dm—
4.
Vertikálni dosah
Horzontálni dosah*
Skladání vyložníku
Počet ramen
Dopravní potrubí
Pracovní rozsah
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Technická data
Výložník S 34 X
Parametr
14
Jednotka Hodnota
(m) 34,0
(m) 30,0
- R
4
DN 125
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Parametr Jednotka Hodnota
Délka koncové a ice 4
Pracovni radius otoce 550°
System zapatkování - XH
Zapatkovani podper přední (m) 6,21
Zapatkovani podpěr zadní (m) 5,70
* od osy otoče výložníku
Cer aci ednotk‘y
Hydraulicky Počet Dopravovane Tlak betonuPohon Dopravni válec zdvihů mnozstvi max.Typ (I/mm) válec (mm) (mm) (min 1) (m 3/h)* (bar)
P 2020 320 200 x 2000 120 / 80 24 90 108
P2023 380 230x2000 110/75 19 96 85
p 2023 535 230 X 2000 110/ 75 27 136 85
P2023 636 230x2000 110/75 32 163 85
Současně nelze dosáhnout maximálního dopravovaného množství a maximálního tlaku!
* Maximální teoretické dopravované množství
Příloha č. 11
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Obvodově stěny bytový dům
Rozpočet 120425L Ostrava Hrabová JKSO
Objekt Název objektu SKP
SO 01 Bytový dům Ostrava-Hrabová Mérna jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek 0
Ostrava-Hrabová bytový dům - obvodové
120425L konstrukce Naklady na mj O
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu O
Objednatel
Dodavatel Zakázkové člslo 120425L
Rozpočtoval Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtově náklady Ostatní rozpočtové náklady
HSV celkem 928 111 Zařízení staveniště 25 054
Z PSV celkem 463 784 Kompletační činnost (lČD) 22 270
R M práce celkem 0
N M dodávky celkem O
ZRN celkem 1 391 895
HZS O
ZRN±HZS 1 391 895 Ostatní náklady neuvedene O
ZRN±ost náklady-i-HZS 1 439 219 Ostatní náklady celkem 47 324
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno Jméno Jméno
Datum Datum Datum
Podpis Podpis Podpis
Základ pro DPH 14,0 % 1 439 219 Kč
DPH 14,0 % 201 491 Kč
Základ pro DPH 010 % O Kč
DPH 0,0% 0Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM 1 640 710 Kč
Poznámka:
Zpracováno programem BUlLDpower, @ RTS, a.s. Strana 1
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120425L Ostrava-Hrabová bytový dům - obvodové
Stavba : konstrukce Rozpočet: 120425L
Objekt: SO 01 Bytový dům Ostrava-Hrabová Obvodové stěny bytový dům Ostrava
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLü
~ Stavební díl HSV Psv Dodávka Montáž: : HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce 436 038 0 0 0 0
61 Upravy povrchů vnitřní 102 004 0 0 0 0
62 Úpravy povrchů vnější 269 400 0 0 0 0
64 Výplně otvorů 5 200 0 0 0 0
94 Lešení a stavebnl výtahy 83 862 0 0 0 0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stav 1 468 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 30 138 0 0 0 0
713 Izolace tepelné 0 463 784 0 0 0
CELKEM OBJEKT 928 III 463 784 0 0 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN KČ % Základna Kč
Zařízeni staveniště 0 1,8 1 391 895 25 054
Kompletační činnost (íČD) 0 1,6 1 391 895 22 270
CELKEM VRN 47 324
Zpracováno programem BUiLDpower, Q RTS, a.s. Strana 1
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Položkový rozpočet
120425L Ostrava-Hrabová bytový dům -
Stavba: obvodové konstrukce Rozpočet: 121J425L
Objekt: SO 01 Bytový dům Ostrava-Hrabová Obvodové stěny bytový dům Ostrava Hrabová
Pč Číslo položky Název položky J MJ množství I cena I MJ celkem (Kč)
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
1 3112381 53R00 Zdivo POROTHERM 24 Profi PlO, tI. 240 mm m2 441,78 883,00 390 087,33
2 317168130R00 Překlad POROTHERM 7 wsoký70x235x1000 mm kus 48,00 261,00 12 528,00
T 317168131R00 Překlad POROTHERM 7wsoký70x235x1250 mm kus 7,00 327,00 2 289,00
4 317168136R00 Překlad POROTHERM 7 ‘ysoký7Ox23Sx2SOO mm kus 30,00 844,00 25 320,00
317168138R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký7Ox23Sx3000 mm kus 6,00 969,00 5 814,00
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 436 038,33
Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní
6 61247811 IROO Omítka vnitřní stěn POROTHERM UNIVERSAL tI. 10mm m2 I 463,661 220,00 102 004,10
Celkem za 61 Upravy povrchu vnitřni 102 004,10
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější
7 620471223U00 Vně om silikát tkvr Terr Z tI 2mm m2 463,66 249,00 115450,10
9 622315012R00 Soklová lišta KZS PROFI tI. 100 mm m 57,92 140,00 8 108,80
9 62231 51 2SRT1 Zateplovací systém sokl, EPS-P 160mm s omítkou
tenkovrstvou hlazenou zrno 2mm m2 19,64 1 138,00 22 352,60
10 62248111 9U00 Potažení stěn sklovlák+tmel+přichyt m2 463,66 192,00 89 021,76
11 622481291 R00 Montáž výztužné lišty rohové a dilatační m 222,76 56,50 12 585,94
12 622481 292R00 Montáž ~ztužné lišty okenní a podparapetni m 142,80 56,50 8 068,20
1j 28350112 Profil okenní začišťovací s tkaninou, 6mm m 157,08 58,28 9 154,62
14 28350202 Profil rohový PVC s mřižkou 1=2,5 m m 245,04 19,01 4 658,13
Celkem za 62 Upravy povrchu vnější 269 400,15
Díl: 64 výplně otvorů
15 640991 111 U00 Zakrtí výplně otvorů fólie+profil m2 I 52,001 100,00 5 200,00
Celkem za 64 Vyplně otvoru 5 200,00
Díl; 94 Lešení a stavební výtahy
16 941941042R00 Montáž lešenl leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m m2 530,10 51,40 27 247,14
17 941941292R00 Připlatekza každýměslc použití lešení k pol.1042 m2 1 060,20 35,80 37 955,16
941941842R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m m2 530,10 35,20 18 659,52
Celkem za 94 Lešen, a stavebni vytahy 83 861,82
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
19 95290141 IROO Vyčištěni ostatních objektů m2 I 49,931 29,40 1 467,94
Celkem za 95 Dokončovaci konstrukce na pozemních stavbách 1 467,94
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
20 998011003R00 Přesun hmot pro budovyzděné výšky do 24 m t I 121,53~ 248,00 30 138,25
Celkem za 99 Sta veništní přesun hmot 30 138,25
Díl: 713 Izolace tepelné
21 713131131 R00 Izolace tepelná stěn lepením m2 441,75 223,00 98 510,25
22 63140365 Deska lamelová omítková Fasrock LL 120x20x20 cm m2 485,93 724,50 352 052,66
23 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výškydo 12 m t 16,97 77900 13 221 ‚22
~ Celkem za 713 Izolace tepelné 463 784,13
Strana 1
